

**План (Дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию  
Центра естественно-научной и технологической направленностей в МБОУ «Ужурская СОШ №3»**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Результат</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>
1	Изучение нормативных документов и размещение их на школьном сайте	Изучены и размещены на сайте школы: Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 12 января 2021 г. №Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей» Приказ МКУ «Управление образования» от 29.01.2024 г.	Февраль 2024 г.	Директор, зам.директора по УВР

		№ 19 «О реализации мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году»		
2	Разработка локальных актов по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Локальные акты – на сайте школы	Февраль 2024 г.	Директор
3	Разработка проекта зонирования помещений Центра «Точка роста»	Размещен проект зонирования на сайте школы	Февраль 2024 г.	Директор, зам.директора по УВР
4	Мониторинг оснащенности предметных областей естественно-научной и технологической направленностей	Анализ оснащенности	Февраль 2024 г.	Директор, зам.директора по УВР
5	Согласование перечня оборудования Центра «Точка роста»	Перечень оборудования – на сайте школы	Февраль 2024 г.	Директор, зам.директора по УВР
6	Мониторинг кадрового состава Центра «Точка роста»	Проект занимаемых штатных должностей	Март 2024 г.	Директор, зам.директора по УВР
7	Разработка медиаплана информационного по информационному сопровождению и функционированию Центра «Точка роста» в 2021 году	Размещен медиаплан на сайте школы	Март 2024 г.	Директор, зам.директора по УВР
8	Согласование объема финансового обеспечения на функционирование Центра	Калькуляция расходов	Апрель 2024 г.	Директор

	«Точка роста»			
9	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра «Точка роста»	Свидетельство о повышении квалификации	Май-август 2024	зам.директора по УВР
10	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с Руководством по дизайну «Точка роста»	Фотоотчеты	Июнь-август 2024 г.	завхоз
11	Доставка оборудования и постановка на учет	Контракты на поставку оборудования	Июнь – август 2024 г.	Директор, завхоз
12	Доставка мебели и постановка на учет	Контракты на поставку мебели	Август 2024 г.	Директор, завхоз
13	Приведение кабинетов Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Фотоотчеты	Август 2024 г.	Директор, завхоз
14	Внесение изменений в ООП в связи с открытием Центра «Точка роста»	Измененные ООП	Июнь-август 2024 г.	Директор, зам.директора по УВР
15	Разработка программ дополнительного образования в связи с открытием Центра «Точка роста»	Программы доп.образования	Июнь-август 2024 г.	Директор, зам.директора по УВР, педагог-организатор
16	Организация набора детей, обучающихся по программам дополнительного образования в Центре «Точка роста»	Акты о зачислении обучающихся	Август-сентябрь 2024 г.	Педагог-организатор
17	Зачисление детей в кружки по направлениям дополнительного образования Центра «Точка роста»	Приказ о зачислении	Август-сентябрь 2024 г.	Педагог-организатор

18	Утверждение расписания работы Центра «Точка роста»	Утвержденное расписание	Сентябрь 2024 г.	Директор
19	Открытие Центра «Точка роста»	Фотоотчет	Сентябрь 2024 г.	Директор, зам.директора по УВР, педагог- организатор